

Comune di Rabbi

Provincia di Trento



COPIA

Verbale di deliberazione n. 97 della Giunta Comunale

OGGETTO: ***“INTERVENTO DI SOMMA URGENZA per la messa in sicurezza della strada di accesso alle opere di presa dell’acquedotto comunale in località Fontanon a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020” - CUP: C55H20000120003 - CUI: 00279660229202000008. Approvazione Perizia Modificativa e contestuale modifica alla propria precedente Deliberazione n° 178 dd. 16.12.2020.***

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **diciotto** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

			Presenti	Assenti	
				Giust.	Ingiust.
- CICOLINI	LORENZO	- Sindaco	X		
- MENGON	LUCA	- Vicesindaco	X		
- BONZANI	MARCO	- Assessore	X		
- PEDERGNANA	ANNA	- Assessora	X		
- ZANON	MARTINA	- Assessora	X		

Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Lorenzo Cicolini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – Codice degli Enti Locali della
R.A.T.A.A. approvato con L.R.
03.05.2018 n° 2. e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno

25/06/2021

all'albo telematico ove rimarrà
consultabile per dieci giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Silvio Rossi

A seguito dell'emergenza corona virus COVID-19, si da atto che le sedute di Giunta Comunale sono tenute presso la Sala Consiliare del Municipio di Rabbi con una distanza di sicurezza di due metri uno dall'altro e con le misure di sicurezza previste e qui sinteticamente riassunte:

- entrata dei partecipanti nella sala uno alla volta senza assembramento;
- messa a disposizione di igienizzante per le mani;
- utilizzo della prevista mascherina facciale;
- utilizzo di guanti monouso;
- arieggiamento del locale ogni mezz'ora.

OGGETTO: "INTERVENTO DI SOMMA URGENZA per la messa in sicurezza della strada di accesso alle opere di presa dell'acquedotto comunale in località Fontanon a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020" - CUP: C55H20000120003 - CUI: 00279660229202000008.
Approvazione Perizia Modificativa e contestuale modifica alla propria precedente Deliberazione n° 178 dd. 16.12.2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria precedente deliberazione n° 178 dd. 16.12.2020:

- veniva richiamata e confermata la precedente deliberazione Giuntale n° 158 dd. 16.11.2020 avente ad oggetto "INTERVENTI DI SOMMA URGENZA RELATIVI A: sistemazione e l'adeguamento della rete fognaria comunale in località Pracorno a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020; - messa in sicurezza della strada di accesso alle opere di presa dell'acquedotto comunale in località Fontanon a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020. - Presa atto: Verballi di Somma Urgenza del servizio tecnico comunale. – Verballi di Sopralluogo ed Accertamento del Tecnico del Servizio Prevenzione Rischi della PAT. - Presa atto ordinativi delle spese relative ad incarichi tecnici e per l'esecuzione dei lavori. – Previsione finanziamento spesa;
- veniva perfezionato l'incarico tecnico affidato dal Sindaco per ragioni d'urgenza, all'ing. Luciano Bezzi con Studio Tecnico in Malé – Zona Commerciale, 4/B, relativamente al ripristino e messa in sicurezza della strada Fontanon di Rabbi che aveva provveduto a depositare presso questi uffici la progettazione esecutiva dell'intervento;
- si approvava la Perizia relativa all'intervento in oggetto precisato con una quantificazione dei costi nell'importo complessivo di Euro 60.000,00.= di cui Euro 42.600,00.= per lavori a base d'asta (comprensivi di Euro 1.000,00.= per oneri della sicurezza, Euro 400,00.= per oneri della sicurezza diretti Covid ed Euro 1.200,00.= per oneri della sicurezza indiretti Covid – totale Euro 2.600,00.= non soggetti a ribasso) ed Euro 17.400,00.= per somme a disposizione dell'amministrazione;
- si accertava il finanziamento da parte del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento a parziale copertura del costo complessivo dell'intervento di cui trattasi nella cifra di Euro 60.000,00.= e quindi "Contributo del Servizio prevenzione Rischi della P.A.T. ex. Art. 37 L.P. 9/2011" (pari al 100% della spesa ammessa);
- si perfezionava l'incarico affidato alla ditta CAVALLARI ROBERTO – Scavi e movimento terra – con sede in Rabbi – Frazione Piazzola, 209/F, incaricata dell'effettuazione degli interventi di somma urgenza relativamente ai lavori di ripristino della strada Fontanon di Rabbi, sulla base di un ribasso del 5,200% sull'importo a base d'asta (al netto degli oneri della sicurezza e oneri sicurezza specifici Covid-19 non soggetti a ribasso) di Euro 40.000,00.= e quindi per l'importo di Euro 37.920,00.= oltre agli oneri della sicurezza complessivi di Euro 2.600,00.= - totale Euro 40.520,00.= + IVA 22% pari ad Euro 8.914,40.= e quindi complessivamente Euro 49.434,40.=.

Sentito il Sindaco il quale riferisce dei successivi contatti e confronti con il Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento che, visionata la progettazione esecutiva approvata, ha fornito una serie di indicazioni modificative da effettuare relativamente agli elaborati progettuali al fine di rendere l'intervento in linea con gli standard da loro stabiliti.

Considerato che l'ing. Luciano Bezzi con Studio Tecnico in Malé, professionista incaricato della progettazione ha provveduto a modificare la documentazione progettuale con gli accorgimenti richiesti dal Servizio provinciale competente e che a seguito di tali modifiche l'importo complessivo dell'intervento risulta ora pari ad Euro 53.846,99.= di cui Euro 37.771,65.= per lavori a base d'asta (comprensivi di Euro 1.000,00.= per oneri della sicurezza, Euro 400,00.= per oneri della sicurezza diretti Covid ed Euro 1.200,00.= per oneri della sicurezza indiretti Covid – totale Euro 2.600,00.= non soggetti a ribasso) ed Euro 16.075,34.= per somme a disposizione dell'amministrazione, modifiche progettuali che quindi ora si rende necessario approvare da parte di questa Giunta Comunale.

Visto che dal nuovo computo metrico estimativo la precedente somma per l'esecuzione dei lavori è stata ora modificata in Euro 37.100,90.= fatto che modifica contestualmente il precedente importo di affido alla ditta

CAVALLARI ROBERTO – Scavi e movimento terra – con sede in Rabbi – Frazione Piazzola, 209/F, che pertanto risulta ora quantificato, sulla base di un ribasso offerto del 5,20 0% sull'importo a base d'asta (al netto degli oneri della sicurezza e oneri sicurezza specifici Covid-19 non soggetti a ribasso), di Euro 37.100,90.= e quindi per l'importo di Euro 35.171,65.= oltre agli oneri della sicurezza di Euro 1000,00.= oneri sicurezza diretti COVID Euro 400,00.= ed oneri sicurezza indiretta COVID Euro 1.200,00.= - totale Euro 37.771,65.= + IVA 22% pari ad Euro 8.914,40.= e complessivamente Euro 45.410,66.=.

Confermato per il resto quanto già definito con la propria precedente deliberazione n° 178/2020.

Visto che il finanziamento dell'intervento come sopra modificato nella progettazione esecutiva di complessivi Euro 53.846,99.= viene realizzato mediante "Contributo del Servizio prevenzione Rischii della P.A.T. ex. Art. 37 L.P. 9/2011" (pari all'100% della spesa ammessa).

Richiamato l'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del quale la ditta si obbliga a comunicare a questo Comune, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo medesimo citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento quale presupposto per la rapida ripresa dell'iter amministrativo di approvazione e quindi prosecuzione dell'intervento di somma urgenza in base alla nuova progettazione.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale in quanto la responsabile dell'Ufficio Ragioneria è assente dal servizio, attestante nel contempo la necessaria copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del dell'art. 187 - 1° comma - del Codice degli Enti Locali sopra citato.

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. ed integrazioni;

Visto il relativo Regolamento di Attuazione della cennata L.P. 26/93 e ss.mm. emanato con D.P.P. n° 9-84/Leg. dd. 11.05.2012;

Vista la L.P. 09.03.2016 n. 2 e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

Vista la L.P. 01.07.2011 n° 9 ed in particolare l'art. 37;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di richiamare la propria precedente deliberazione n° 178 dd. 16.12.2020 avente ad oggetto *"INTERVENTO DI SOMMA URGENZA per la messa in sicurezza della strada di accesso alla opere di presa dell'acquedotto comunale in località Fontanon a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020"* - CUP: C55H20000120003 - CUI: 00279660229202000008. Approvazione progetto esecutivo. - Accertamento contributo provinciale a totale finanziamento dell'intervento. - Regolarizzazione affidamenti: - degli incarichi tecnici all'ing. Luciano Bezzi – CIG. Z462F404D9; - dell'esecuzione dei lavori alla ditta CAVALLARI ROBERTO – CIG. 85622754DA.
- 2) Di prendere atto che sulla base di contatti ed indicazioni fornite dal Servizio Prevenzione Rischii della Provincia Autonoma di Trento, l'ing. Luciano Bezzi con Studio Tecnico in Malé, progettista, ha provveduto a depositare presso questo Ente in data 31.05.2021 (ns. prot. 2450) una Perizia Modificativa di progetto dalla quale si evince, fra l'altro, che i costi dell'intervento sono stati modificati in ribasso rispetto al progetto approvato precedentemente.
- 3) Di approvare, per quanto in premessa e sopra esposto, la Perizia Modificativa dell' *"INTERVENTO DI SOMMA URGENZA per la messa in sicurezza della strada di accesso alla opere di presa dell'acquedotto comunale in località Fontanon a seguito degli eventi meteorici intensi di inizio ottobre 2020"* che vengono ora quantificati nell'importo complessivo di Euro 53.846,99.= di cui Euro 37.771,65.= per lavori a base d'asta (comprensivi di Euro 1.000,00.= per oneri della sicurezza, Euro 400,00.= per oneri della sicurezza diretti Covid ed Euro 1.200,00.= per oneri della sicurezza indiretti Covid – totale Euro 2.600,00.= non soggetti a ribasso) ed Euro 16.075,34.= per somme a disposizione dell'amministrazione, con la precisazione che per l'esecuzione dei predetti lavori non si rende necessaria la predisposizione del Piano di sicurezza nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

- 4) Di modificare altresì l'importo di affido alla ditta CAVALLARI ROBERTO – Scavi e movimento terra – con sede in Rabbi – Frazione Piazzola, 209/F, incaricata dell'effettuazione degli interventi di cui trattasi, sulla base sulla base del nuovo importo a base d'asta (al netto degli oneri della sicurezza e oneri sicurezza specifici Covid-19 non soggetti a ribasso) di Euro 37.100,90.= e quindi per l'importo a seguito del ribasso del 5,200% di Euro 35.171,65.= oltre agli oneri della sicurezza complessivi di Euro 2.600,00.= - totale Euro 37.77165.= + IVA 22% pari ad Euro 8.309,76.= e quindi complessivamente Euro 45.410,66.=.
- 5) Di confermare per il resto quanto già stabilito con la propria precedente deliberazione n° 178 dd. 16.12.2020.
- 6) Di dare atto che la spesa di progetto come precisata al punto 3) pari ad Euro 53.846,99.= trova già imputazione come di seguito precisato:

Importo Euro	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio
53.846,99	9	1	2	2	2020
Cap. art	descrizione				
3408	OPERE A DIFESA DEL SUOLO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA				
piano dei conti	descrizione				
U. 2.02.01.09.014	<i>Opere per la sistemazione del suolo</i>				

- 7) Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 dei D.Lgs. 267/2000 che i sopradescritti programmi dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
- 8) Di dichiarare che le obbligazioni giuridiche derivante dal presente provvedimento diventano esigibile entro la data del 31.12.2020.
- 9) Di trasmettere copia della presente deliberazione con allegati gli elaborati di progetto così come modificati, al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento per gli adempimenti di competenza.
- 10) Di trasmettere altresì copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183 – 2° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..
- 11) Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.
- Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 l° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
- 12) Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante *“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale”*.

Successivamente

Stante l'urgenza di provvedere in merito quale presupposto per la rapida ripresa dell'iter amministrativo di approvazione e quindi prosecuzione dell'intervento di somma urgenza in base alla nuova progettazione.

Visto l'art. 183 – 4° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale n° 97 di data **21/06/2021** viene approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Lorenzo Cicolini

L'Assessore

F.to Marco Bonzani

Il Segretario

F.to dott. Silvio Rossi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all'albo telematico, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 – 2° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Il Segretario

F.to dott. Silvio Rossi

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 4° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi, 21/06/2021

Il Segretario

F.to dott. Silvio Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rabbi, 21/06/2021



Il Segretario

dott. Silvio Rossi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico ed affissa all'albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 – 1° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Il Segretario

Rabbi,